

# IN DE STEIGERS

november 2020, nr. 19



## Bereiken hoogste punt

In afgeslankte coronavorm met een druilerige regen buiten hebben we toch het bereiken van het hoogste punt feestelijk gevierd. Leerlingen van de CIA stonden in de nieuwbouw met gebak en lekkere hapjes, de schoolband had de primeur en de akoestiek was geweldig. Pas op zo'n moment zie je, hoeveel mensen tegelijkertijd aan het werk zijn op ons bouwproject. De verschillende kleuren werkkleding geven aan van welke bedrijf ze afkomstig zijn en wat hun specialiteit is. Rector Nynke Gerritsma bedankte hen allen terecht voor het mooie werk dat ze leveren.

## Inrichting

Terwijl de buitenkant van het gebouw langzaam roestkleurig wordt, zijn we met Brigitte Jongstra samen druk bezig met de inrichting van het gebouw. Het meubelplan is klaar en de leveranciers kunnen hun aanbod doen. De kluisjes zijn uitgezocht, de signing erop eveneens. We hebben de kleur van de schakelaars bepaald, de kleur van de muren en de vloerbedekking en de tekening van de maatwerkkasten op diverse plekken is goedgekeurd. Nu ontwerpt zij met onze input visuals op diverse plekken in de school: een soort behang samengesteld uit relevante foto's met woorden die daarbij passen. Thema's zijn onder andere: sport, bètavakken, talen, wereldoriëntatie, burgerschap.

## Oplevering, verhuizing en afscheid

Volgens de planning zouden we in maart een nieuwe school moeten hebben. We verwachten de oplevering ergens in deze maand, waarna de inrichting kan beginnen. We denken in mei te kunnen verhuizen en dat doen we in twee fasen. De klassen en de kantoren van het hoofdgebouw worden in mei verhuisd, de mavoafdeling op het einde van het schooljaar. Natuurlijk nemen we op gepaste wijze afscheid van onze twee gebouwen.

## Sloop

De sloop van het hoofdgebouw kan voorzichtig beginnen na de meivakantie. Op dat moment zijn de eindexamens begonnen, dus zal dit voornamelijk het intern strippen van het gebouw zijn. De daadwerkelijke sloop zal in de zomervakantie plaatsvinden. Wordt het een lange droge zomer, dan voorzien we hier stofoverlast voor onze burens.

## Voortuin

Het aanleggen van de voortuin kan pas na de sloop, toch zijn we hier al wel over na aan het denken. En dat doen we niet alleen. Een eerste gesprek met enkele burens hebben we al gehad, we hopen over niet al te lange tijd een ontwerp bureau aan tafel te hebben, maar ook vertegenwoordigers van school, van de buurt en van de gemeente.

## Leerlingen op de bouw

Kleine groepjes leerlingen bezoeken samen met hun afdelingsleider en een docent het bouwproject. Pas dan krijgen ze een idee hoe hun nieuwe school eruit komt te zien. Leuk om hun enthousiaste vragen te kunnen beantwoorden!

## Compliment

We zijn ontzettend blij met Mertens als aannemer: er wordt netjes en efficiënt gewerkt, er is erg weinig overlast en bij vragen kunnen we altijd rekenen op medewerking.